



Regioni & Città - Teramo, Piazza Garibaldi: slittano le tempistiche per i lavori al cantiere dell'Ipogeo

Teramo - 07 set 2023 (Prima Notizia 24) La necessità di fermarsi è stata dettata dalle valutazioni sull'alternativa relativa allo spostamento di due condutture della Ruzzo Reti, la cui esistenza non era stata tracciata.

Alcune interferenze causate da due linee della Ruzzo Reti rinvenute senza che ne fosse stata tracciata l'esistenza, hanno inciso sulle tempistiche dei lavori del cantiere dell'Ipogeo a piazza Garibaldi. La necessità di fermarsi è stata dettata dalle valutazioni sull'alternativa relativa allo spostamento di tali condutture. E' quanto fa sapere il Comune di Teramo. Il Sindaco Gianguido D'Albero e l'assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Cavallari, dopo una specifica interlocuzione con il Ruzzo, hanno trovato l'intesa per bypassare le condotte; purtroppo, però, i lavori subiranno, inevitabilmente uno slittamento procrastinando la chiusura del cantiere di tre settimane, così come garantito dalla ditta esecutrice dei lavori. Sulla questione del ponte San Gabriele, invece, l'Anas ha garantito all'assessore Cavallari, la riapertura del doppio senso di marcia per la metà di settembre, nonostante alcune riserve. In ogni caso, la riapertura interesserebbe solo i mezzi leggeri, quindi le autovetture. Il ripristino della viabilità completa, invece, è previsto per la fine del mese di settembre. L'assessore Cavallari, consapevole dei disagi al traffico veicolare, invita la cittadinanza ad avere tolleranza: "Entro la fine di settembre speriamo di tornare alla normalità. Chiedo scusa sin da ora ai cittadini e li invito a transitare per percorsi alternativi in modo da alleggerire il traffico e agevolare la fine del cantiere".

(Prima Notizia 24) Giovedì 07 Settembre 2023